

## EXTRAIT D'UNE DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

### Séance du 12 juin 2023

Nombre de membres		
Afférents	Présents	Qui ont pris part au vote
19	12	15

Vote	
Pour : 15	
Contre : 0	
Abstention : 0	

L'an 2023, le 12 juin à 20h30, le Conseil Municipal de la Commune de Notre Dame de Riez s'est réuni à la salle du conseil municipal à la Mairie, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Hervé BESSONNET, Maire, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l'ordre du jour ont été transmis par écrit aux conseillers municipaux le 6 juin 2023. La convocation et l'ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 6 juin 2023.

**Présents** : M. BESSONNET Hervé, Maire, MMES : BESSONNET Séverine, BOUTET Nadège, GARREAU Sabrina, NERAUDEAU Delphine, SAINTURAT-NIEL Corinne, MM. CROCHET Jean, GLACIAL Yves, LE GAL Alain, POTIER Jocelyn, THUÉ Alain, VITALIEN Anthony.

**Excusé(s)** : MMES DILLET Sabrina, NIMESKERN Laurence, REMAUD Natacha, SIONNEAU Dominique (donne pouvoir à Hervé BESSONNET), THIBAUD Stéphanie (donne pouvoir à Corinne SAINTURAT-NIEL), MM. BRUN Jérôme, MIGNÉ Hervé (donne pouvoir à Jocelyn POTIER).

Acte rendu exécutoire après dépôt  
en Sous-Préfecture des Sables  
d'Olonne

Le : 19/06/2023

Et publication ou notification le :  
19/06/2023

A été nommé secrétaire : M. Alain LE GAL

#### 2023\_06\_04 – Salle polyvalente : marché travaux lot n° 8 Avenant n° 3

Le Conseil Municipal en date du 25 janvier 2021 a approuvé l'avant-projet définitif pour la restructuration, la rénovation énergétique et l'extension de la salle polyvalente Constant Guyon et a arrêté le coût prévisionnel des travaux au stade APD à 1 164 365,00 € HT incluant les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) n°1 "Menuiseries teinte RAL hors standard" et n°2 "Contrôle d'accès".

Vu le code des marchés publics,

Vu les marchés conclus avec les entreprises attributaires en application de la délibération du conseil municipal n° 2021\_05\_05 en date du 17 mai 2021,

Monsieur le Maire signale que dans le cadre de ces travaux de rénovation énergétique, de restructuration et d'extension de la salle polyvalente Constant Guyon le lot n° 8 doit faire l'objet d'un troisième avenant.

**Lot n° 8 Cloisons sèches** : Avenant n° 3 : plus-value d'un montant de 1 010,00 € HT qui a pour objet des travaux complémentaires de remplacement et de pose de cloison de doublage sur ossature métallique.

Attributaire : Société GUIGNÉ

Marché initial : 20210108 - montant : 121 000,00 € HT

Avenant n° 1 – délibération n° 2022\_03\_08 du 28/03/2022 : plus-value de 2 880,07 € HT

**Nouveau montant du marché : 123 880,07 € HT**

Avenant n° 2 – délibération n° 2022\_10\_03 du 17/10/2022 : plus-value de 2 023,81 € HT

**Nouveau montant du marché : 125 903,88 € HT**

Avenant n° 3 – objet de la présente délibération : plus-value de 1 010,00 € HT

**Nouveau montant du marché : 126 913,88 € HT**

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité,

Accepte l'avenant suivant :

**Lot n° 8 Cloisons sèches** : Avenant n° 3 : plus-value d'un montant de 1 010,00 € HT qui a pour objet des travaux complémentaires de remplacement et de pose de cloison de doublage sur ossature métallique.

Attributaire : Société GUIGNÉ

Marché initial : 20210108 - montant : 121 000,00 € HT


Avenant n° 1 – délibération n° 2022\_03\_08 du 28/03/2022 : plus-value de 2 880,07 € HT

**Nouveau montant du marché : 123 880,07 € HT**

Avenant n° 2 – délibération n° 2022\_10\_03 du 17/10/2022 : plus-value de 2 023,81 € HT

**Nouveau montant du marché : 125 903,88 € HT**

Avenant n° 3 – objet de la présente délibération : plus-value de 1 010,00 € HT  
Nouveau montant du marché : 126 913,88 € HT

Envoyé en préfecture le 19/06/2023  
Reçu en préfecture le 19/06/2023  
Publié le 19 JUN 2023   
ID : 085-216501898-20230612-2023\_06\_04-DE

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.  
Au registre suivent les signatures  
Pour copie conforme :  
En mairie, le 19/06/2023  
Le Maire,  
Hervé BESSONNET



Le Secrétaire de séance,  
Alain LE GAL