

EXTRAIT D'UNE DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 octobre 2023

Nombre de membres		
Afférents	Présents	Qui ont pris part au vote
19	13	15

Vote
Pour : 15
Contre : 0
Abstention : 0

L'an 2023, le 23 octobre à 20h30, le Conseil Municipal de la Commune de Notre Dame de Riez s'est réuni à la salle du conseil municipal à la Mairie, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Hervé BESSONNET, Maire, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l'ordre du jour ont été transmis par écrit aux conseillers municipaux le 18 octobre 2023. La convocation et l'ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 18 octobre 2023.

Présents : M. BESSONNET Hervé, Maire, MMES : BESSONNET Séverine, BOUTET Nadège, SAINTURAT-NIEL Corinne, SIONNEAU Dominique, THIBAUD Stéphanie MM. CROCHET Jean, GLACIAL Yves, LE GAL Alain, MIGNÉ Hervé, POTIER Jocelyn, THUÉ Alain, VITALIEN Anthony.

Excusé(s) : MMES DILLET Sabrina, GARREAU Sabrina (donne pouvoir à MIGNÉ Hervé), NERAUDEAU Delphine (donne pouvoir à LE GAL Alain), NIMESKERN Laurence, REMAUD Natacha, MM. BRUN Jérôme.

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Sous-Préfecture des Sables
d'Olonne
Le : 26/10/2023
Et publication ou notification le :
26/10/2023

A été nommée secrétaire : Mme Corinne SAINTURAT-NIEL

2023_10_05 – Salle polyvalente : marché travaux lot n° 6 Avenant n° 3

Le Conseil Municipal en date du 25 janvier 2021 a approuvé l'avant-projet définitif pour la restructuration, la rénovation énergétique et l'extension de la salle polyvalente Constant Guyon et a arrêté le coût prévisionnel des travaux au stade APD à 1 164 365,00 € HT incluant les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) n°1 "Menuiseries teinte RAL hors standard" et n°2 "Contrôle d'accès".

Vu le code des marchés publics,

Vu les marchés conclus avec les entreprises attributaires en application de la délibération du conseil municipal n° 2021_05_05 en date du 17 mai 2021,

Monsieur le Maire signale que dans le cadre de ces travaux de rénovation énergétique, de restructuration et d'extension de la salle polyvalente Constant Guyon le lot n° 6 doit faire l'objet d'un troisième avenant.

Lot n° 6 Menuiseries extérieures Aluminium : Avenant n° 3 : plus-value d'un montant de 768,00 € HT qui a pour objet la fourniture de la pose de stores intérieurs d'occultation totale sur la porte d'accès quai de scène et une moins-value d'un montant de 601,00 € HT qui a pour objet des travaux en moins sur les grilles de ventilation en aluminium soit une plus-value globale de 167,00 € HT.

Attributaire : Société SERRURERIE LUÇONNAISE

Marché initial : 20210106 - montant : 83 801,00 € HT

Avenant n° 1 – délibération n° 2022_10_02 du 17/10/202 : plus-value de 7 016,00 € HT

Nouveau montant du marché : 90 817,00 € HT

Avenant n° 2 – délibération n° 2023_06_02 du 12/06/2023 : plus-value de 1 371,00 € HT

Nouveau montant du marché : 92 188,00 € HT

Avenant n° 3 – objet de la présente délibération : plus-value de 167,00 € HT

Nouveau montant du marché : 92 355,00 € HT

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité,

Accepte l'avenant suivant :

Lot n° 6 Menuiseries extérieures Aluminium : Avenant n° 3 : plus-value d'un montant de 768,00 € HT qui a pour objet la fourniture de la pose de stores intérieurs d'occultation totale sur la porte d'accès quai de scène et une moins-value d'un montant de 601,00 € HT qui a pour objet des travaux en moins sur les grilles de ventilation en aluminium soit une plus-value globale de 167,00 € HT.

Attributaire : Société SERRURERIE LUÇONNAISE

Marché initial : 20210106 - montant : 83 801,00 € HT

Avenant n° 1 – délibération n° 2022_10_02 du 17/10/202 : plus-value de 7 016,00 € HT

Nouveau montant du marché : 90 817,00 € HT

Envoyé en préfecture le 26/10/2023

Reçu en préfecture le 26/10/2023

Publié le

26 OCT 2023

SLOW

ID : 085-218501808-20231023-2023_10_05-DE

Avenant n° 2 – délibération n° 2023_06_02 du 12/06/2023 : plus-value de 1 371,00 € HT

Nouveau montant du marché : 92 188,00 € HT

Avenant n° 3 – objet de la présente délibération : plus-value de 167,00 € HT

Nouveau montant du marché : 92 355,00 € HT

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.

Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :

En mairie, le 26/10/2023

Le Maire,

Hervé BESSONNET

La Secrétaire de séance,

Corinne SAINTURAT-NIEL



A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Corinne SAINTURAT-NIEL', written in a cursive style.