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Commune de Notre Dame de Riez ID : 085-218501898-20230306-2023_03_04-DE

Nombre de membres L'an 2023, le 6 mars 20h30, le Conseil Municipal de la Commune de Notre Dame
Qui ont de Riez s'est réuni 4 la salle du conseil municipal & la Mairie, lieu ordinaire de ses
Afférents Présents | pris part séances, sous la présidence de Monsieur Hervé BESSONNET, Maire, en session
au vote ordinaire. Les convocations individuelles, l'ordre du jour ont été transmis par écrit
19 12 13 aux conseillers municipaux le 1 mars 2023. La convocation et I'ordre du jour ont
¢té affichés a la porte de la Mairie le 1 mars 2023.
Vote Présents : M. BESSONNET Hervé, Maire, MMES : BESSONNET Séverine,
— GARREAU Sabrina, NERAUDEAU Delphine, SAINTURAT-NIEL Corinne,
THIBAUD Stéphanie, MM. CROCHET Jean, GLACIAL Yves, LE GAL Alain,
Contre : 0 MIGNE Hervé, POTIER Jocelyn, THUE Alain.
Abstention : 0 i

Excusé(s) : MMES BOUTET Nadége, DILLET Sabrina, NIMESKERN Laurence,

Acte rendu exécutoire aprés dép6t REMAUD Natacha, SIONNEAU Dominique (pouvoir & Hervé BESSONNET),
en Sous-Préfecture des Sables MM. BRUN Jéréme, VITALIEN Anthony.
d'Olonne

Le : 08/03/2023

Et publication ou notification le : - o )
08/03/2023 A été nommée secrétaire : Mme Séverine BESSONNET

2023;03_04 = Salle polvvalente : marché travaux lot n® 12 — Avenant n° 4

Le Conseil Municipal en date du 25 Janvier 2021 a approuvé I’avant-projet définitif pour la restructuration, la
rénovation énergétique et I’extension de la salle polyvalente Constant Guyon et a arrété le coiit prévisionnel des
travaux au stade APD a 1 164 365,00 € HT incluant les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) n°1
"Menuiseries teinte RAL hors standard" et n°2 "Contréle d’acces".

Vu le code des marchés publics,

Vu les marchés conclus avec les entreprises attributaires en application de la délibération du conseil municipal n°
2021_05_05 en date du 17 mai 2021,

Monsieur le Maire signale que dans le cadre de ces travaux de rénovation énergétique, de restructuration et
d'extension de la salle polyvalente Constant Guyon le lot n° 12 dojt faire l'objet d'un quatriéme avenant.

Lot n°® 12 Electricité : Avenant n° 4 : plus-value d'un montant de 3420,60 € HT qui a pour objet l'installation d'une
centrale intrusion et pose de caméra extérieure.

Attributaire : Société SNGE OUEST

Marché initial : 20210112 - montant - 97 041,47 €HT

Avenant n° 1 — Délibération n° 2022 _12_04 du 19 décembre 2022 : plus-value de 280,84 € HT
Nouveau montant du marché : 97 322,31 €HT

Avenant n° 2 — Délibération n° 2022_12_05 du 19 décembre 2022 - plus-value de 1 889,32 € HT
Nouveau montant du marché : 99 211,63 €EHT

Avenant n° 3 — Délibération n° 2023_01_03 du 23 janvier 2023 : plus-value de 743,74 € HT
Nouveau montant du marché : 99 955,37 €EHT

Avenant n® 4 — objet de la présente délibération : plus-value de 3 420,60 € HT
Nouveau montant du marché : 103 375,97 € HT

Le Conseil Municipal, apres en avoir délibéré a 'unanimits,

Accepte l'avenant suivant :

Lot n° 12 Electricité : Avenant n° 4 - plus-value d'un montant de 3420,60 € HT qui a pour objet I'installation d'une
centrale intrusion et pose de caméra extérieure.

Attributaire : Société SNGE OUEST

Marché initial : 20210112 - montant : 97 04 1,47 €HT

Avenant n® 1 — Délibération n° 2022_12 04 du 19 décembre 2022 plus-value de 280,84 € HT

Nouveau montant du marché : 97 322,31 €HT

Avenant n° 2 — Délibération n°® 2022_12 05 du 19 décembre 2022 : plus-value de 1 889,32 € HT



o

Nouveau montant du marché : 99 211,63 € HT

Avenant n° 3 — Délibération n° 2023_01_03 du 23 janvier 2023 : plus-value de 743,74 € HT
Nouveau montant du marché : 99 955,37 € HT

Avenant n° 4 — objet de la présente délibération : plus-value de 3 420,60 € HT

Nouveau montant du marché : 103 375,97 € HT

Fait et délibéré les jours, mois at an susdits.

Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :

En mairie, le 08/03/2023

Le Maire, La Secrétaire de séance,
Hervé BESSONNET / Séverine BESSONNET
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