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Commune de Notre Dame de Riez |0 085-218501898-20430512-2023_06_02-DE
T D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 12 juin 2023
Nombre de membrey L'an 2023, le 12 juin 4 20h30, le Conseil Municipal de la Commune de Notre Dame
Qui ont de Riez s'est réuni 2 la salle du conseil municipal 4 la Mairie, lieu ordinaire de ses
Affdrents Présents | pris pari séances, sous la présidence de Monsieur Herve BESSONNET, Maire, en session
#u vole ordinaire. Les convocations individuelles, I'ordre du jour ont été transmis par écrit
19 12 15 aux conseillers municipaux le 6 juin 2023. La convocation et l'ardre du jour ont été
affichés & Ja porte de la Mairie le 6 juin 2023,
= Vote Présents : M. BESSONNET Hervé, Maire, MMES : BESSONNET Séverine,
Pour - 15 BOUTET Nadége, GARREAU Sabrina, NERAUDEAU Delphine, SAINTURAT-

NIEL Corinne, MM. CROCHET Jean, GLACIAL Yves, LE GAL Alain, POTIER
Contre : 0 Jocelyn, THUE Alain, VITALIEN Anthony.
Abstention : 0

Excuséf(s) : MMES DILLET Sabrina, NIMESKERN Laurence, REMALD
Natacha, SIONNEAU Dominigue (donne pouvoir & Hervé BESSONNET),
THIBAUD Stéphanie (donne pouvoir & Corinne SAINTURAT-NIEL), MM.
BRUN Jérdme, MIGNE Hervé (donne pouvoir & Jocelyn POTIER).

Acte rendu exécutoire aprés dépdt
en Sous-Préfecture des Sables
d'Olonne

Le : 19/06/2023

Et publication ou notification je :
19/06/2023 A &été nommé secrétaire : M, Alain LE GAL

2023 06_02 — Salle polvvalente : marché travaus lot n® 6 Avenant u°2

Le Conseil Municipal en date du 25 Janvier 2021 a approuvé Pavant-projet définitif pour la restructuration, la
rénovation énergétique et I’extension de la salic polyvalente Constant Guyon et a arrété le coiit prévisionnel des
travaux au stade APD a | 164 365,00 € HT incluant les prestations supplémentaircs éventuelles (PSE) n°t
"Menuiseries teinte RAL hors standard” et n°2 "Contrdle d’acces".

Vu le code des marchés publics,
Vu les marchés conclus avec les entreprises attributaires en application de la délibération du conseil municipal n°
2021_05_05 en date du 17 mai 2021,

Monsieur Je Maire signale que dans le cadre de ces fravaux de rénovation énergétique, de restructuration et
d'extension de Ia salle polyvalente Constant Guyon le Jot n® 6 doit faire I'objet d'un deuxiéme avenant,

Lot n° 6 Menuiseries extérieures Aluminium - Avenant n°® 2 : plus-value d'un montant de 1 371,00 € HT qui a pour

objet la fourniture et la pose d'un volet roulant au niveau de l'escalier accés scéne.
Attributaire : Société SERRURERIE LUCONNAISE

Marché initial : 20210106 - montant : 33 801,00 € HT

Avenant n° 1 — délibération n® 2022 _10_02 du 17/10/202 : pius-value de 7 016,00 € HT
Nouvean montant du marché : 90 817,00 € HT

Avenant n° 2 — objet de la présente délibération : plus-value de 1 371,00 € HT
Nouveau montant du marché : 92 188,00 EHT

Le Conseil municipal, aprés en avoir délibéré a l'unanimité,

Accepte ['avenant suivant :

Lot n° 6 Menuiseries extérienres Alnmininm : Avenant n° 2 : plus-value d'un montant de 1 371,00 € HT qui a pour
objet la fourniture et la pose d'un volet roulant au niveau de l'escalier aceés scéne,

Attributaire : Société SERRURERIE LUCONNAISE

Marché initial : 20210106 - montant - 83 801,00 € HT

Avenant n°® 1 - délibération n° 2022_10 02 du 17/10/202 : plus-value de 7 016,00 € HT

Nouveau montant du marché : 90 817,00 € AT



Envoyé en préfecture le 19/06/2023
Avenant n° 2 — objet de la présente délibération : plus-value de 1 371 LOOEHT | Regu en préfecture le 1g;ﬁ - SN
Nouveau montant du marché : 92 188,00 € HT punicte 19 JUN 1 é 5 L

\D : 085-218501858-20230612-2023 06 _02-DE

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.

Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :

En mairie, le 19/06/2023

Le Maire, 7 Le Secrdaire, de séance,

Hervé BESSONNET P Alain LE GAL




