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Commune de Notre Dame de Riez

1D : 085-218501898-20230617-2023_06_03-DE

XTRAIT D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 12 juin 2023
Nombre de membres L'an 2023, le 12 juin 4 20h30, le Conseil Municipal de la Commune de Notre Dame
Qui ont de Riez s'cst réuni a ia salle du conseil municipal a la Mairie, lieu ordinaire de scs
Aflérents Présents | pris part séances, sous la présidence de Monsieur Hervé BESSONNET, Maire, en session
au vole ordinaire. Les convocations individuelles, l'ordre du jour ont &té transmis par écrit

19 12 15 aux conseillers municipaux le 6 juin 2023. La convocation et I'ordre du Jour ont été
affichés & la porte de la Mairic le 6 juin 2023.

Vote Présents : M. BESSONNET Hervé, Maire, MMES ;: BESSONNET Séverine,

Pour: 15 BOUTET Nadége, GARREAU Sabrina, NERAUDEAU Deiphine, SAINTURAT-

' NIEL Corinne, MM. CROCHET Jean, GLACIAL Yves, LE GAL Alain, POTIER
Contre : () Jocelyn, THUE Alain, VITALIEN Anthony.

Abslention : 0

Excusé(s) : MMES DILLET Sabrina, NIMESKERN Laurence, REMAUD
Natacha, SIONNEAU Dominique (donne pouvoir 4 Hervé BESSONMET),
THIBAUD Stéphanie (donne pouvoir 4 Corinne SAINTURAT-NIEL), MM.
BRUN Mréme, MIGNE Hervé (donne pouvoir a Jocelyn POTIER).

Acte rendu exécutoire aprés dépdt
en Sous-Préfecture des Sables
d'Olonne

Le: 19/06/2023

Et publication ou notification le :
19/06/2023 A ét¢ nommé secrétaire : M. Alain LE GAL

2023_06_03 — Salle polvvalente : marché iravaux lot n® 7 Avenant n° 2

Le Conseil Municipal en date du 25 janvier 2021 a approuvé I’avant-projet définitif pour la restructuration, Ja
rénovation énergétique et ’extension de la salle polyvalente Constant Guyon et a arrété le coiit prévisionnel des
travaux au stade APD a 1 164 365,00 € HT incluant les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) n°l
"Menuiseries teinte RAL hors standard" et n°2 "Contrdle d’acces”.

Vu le code des marchés publics,
Vu les marchés conclus avec les entreprises attributaires en application de Ia délibération du conscil municipal n®
2021_05_05 en date du 17 mai 2021,

Monsicur le Maire signale que dans le cadre de ces travaux de rénovation énergétique, de restructuration et
d'extension de la salle polyvalente Constant Guyon le lot n® 7 doit faire 'objet d'un deuxiéme avenant,

Lot n° 7 Menuiseries intérienres : Avenant n° 2 : plus-value d'un montant de 3 593,60 € HT qui a pour objet des
modificatifs sur différentes menuiseries.

Attributaire : Société MCPA

Marche initial : 20210107 - montant : 107 000,00 € HT

Avenant n° | — délibération n° 2022 _03_08 du 28/03/2022 : moins-value de 7 933,04 € HT

Nouveau montant du marché : 99 066,96 € HT

Avenant n° 2 — objet de la présente délibération : plus-value de 3 593,60 € HT

Nouveau montant du marché : 102 660,56 € HT

Le Conseil municipal, aprés en avoir délibéré & I'unanimité,

Accepte I'avenant suivant :

Lot n° 7 Menuiseries intérieures : Avenant n° 2 : plus-value d'un montant de 3 593,60 € HT qui a pour objet des
modificatifs sur différentes menuiseries.

Attributaire : Société MCPA

Marché initial : 20210107 - montant : 107 000,00 € HIT

Avenant n® 1 — délibération n® 2022_03_08 du 28/03/2022 : moins-value de 7 933,04 EHT

Nouveau montant du marché : 99 066,96 € HT
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Nouveau montant du marché : 102 660,56 € HT pusicle 19 JUIN 03 S L~
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Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registro suivent les signatures

Pour copie conforme :

En mairie, le 19/06/2023

Le Maire, o Le Secrétaire de séance,
Hervé BESSONNET / Alain LE AL




