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EXTRAIT D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 12 juin 2023

L Nombre de membres L'an 2023, le 12 juin 2 20h30, le Conseil Municipal de la Commune de Notre Dame
Qui ont de Riez s'est réuni 4 la salle du conseil municipal 4 la Mairtie, lieu ordinaire de ses
Afférents Présents | pris parl séances, sous la présidence de Monsieur Hervé BESSONNET, Maire, en session
au vote ordinaire. Les convocations individuelles, I'ordre du Jjour ont été transmis par écrit
19 12 15 aux conseillers municipaux le 6 juin 2023. La convocation et Fordre du jour ont été
- affichés 4 la porte de la Mairie le 6 juin 2023.
Vote Présents : M. BESSONNET Hervé, Maire, MMES : BESSONNET Séverine,
Pour - 15 BOUTET Nadége, GARREAU Sabrina, NERAUDEAU Delphine, SAINTURAT-

NIEL Corinne, MM. CROCHET Jean, GLACIAL ¥ ves, LE GAL Alain, POTIER
Contre : 0 Jocelyn, THUE Alain, VITALIEN Anthony.
_Abstention : 0

Excusé(s) : MMES DILLET Sabrina, NIMESKERN Laurence, REMAUD
Natacha, SIONNEAU Dominique (donne pouveir 4 Hervé BESSONNET),
THIBAUD Stéphanie (donne pouvalr & Corinne SAINTURAT-NIEL), MM.
BRUN Jérme, MIGNE Hervé (donne pouvoir & Jocelyn POTIER).

Acte rendu exéeutoire aprés dépdt
en Sous-Préfecture des Sables
d'Olonne

Le: 19/06/2023

Et publication ou notification le ;
19/06/2023 A été nommé secrétaire : M. Alain LE GAL

2023_06_04 —Salle polyvalente : marché travaux lot n° 8 Avenant n° 3

Le Conseil Municipal en date du 25 janvier 2021 a approuve ’avant-projet définitif pour la restructuration, la
rénovation énergétique et I’extension de la salle polyvalente Constant Guyon et a arrété le coit prévisionnel des
travaux au stade APD & 1 164 365,00 € HT incluant les prestations supplémentaires éventuclles (PSE) n°l
"Menuiseries teinte RAL hors standard” et n°2 "Contréle d’accés”.

Vu le code des marchés publics,
Vu les marchés conclus avec les entreprises attributaires en application de la délibération du conseil municipal n°
2021_05_05 en date du 17 mai 2021,

Monsieur le Maire signale que dans le cadre de ces travaux de rénovation énergétique, de restructuration et
d'extension de la salle polyvalente Constant Guyon le lot n° 8 doit faire l'objet d'un troisiéme avenant,

Lot n° 8 Cloisons séches : Avenant n° 3 : plus-value d’un montant de 1 010,00 € HT qui a pour objet des travaux
complémentaires de remplacement et de pose de cloison de doublage sur ossature métallique.

Attributaire : Sociéte GUIGNE

Marché initial : 20210108 - montant : 121 000,00 € HT

Avenant n°® 1 - délibération n° 2022_03_08 du 28/03/2022 : plus-value de 2 880,07 € HT

Nouveau montant du marché :123 880,07 € HT

Avenant n° 2 — délibération n® 2022_10_03 du 17/10/2022 : plus-value de 2 023,81 € HT

Nouveau montant du marché : 125 903,88 € HT

Avenant n° 3 — objet de la présente délibération : plus-value de 1 010,00 € HT

Nouveau montant du marché : 126 913,88 € HT

Le Conseil municipal, aprés en avoir délibéré 4 l'unanimité,

Accepte 'avenant suivant :

Lot n° 8 Cloisons séches : Avenant n° 3 : plus-value d'un montant de 1 010,00 € HT qui a pour objet des travaux
compiémentaires de remplacement et de pose de cloison de doublage sur ossature métallique.

Attributaire : Société GUIGNE

Marché initial : 20210108 - montant ; 12] 000,00 EHT

Avenant n°® 1 — délibération n° 2022_03_08 du 28/03/2022 : plus-value de 2 880,07 € HT

Nouvean montant du marché :123 880,07 €HT

Avenant n° 2 — délibération n® 2022_10_03 du 17/10/2022 : plus-vaiue de 2 023,81 € HT

Nouveau montant du marché : 125 903,88 € HT
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Nouveau montant du marché : 126 913,88 EHT rpiieie 19 JUIN 073 5L
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Fait et délibére les jours, mois et an susdits.

Au regisire suivent les signatures

Pour copie conforme :

En mairic, e 19/06/2023

Le Maire, Le Secrétaire de séance,
Hervé BESSONNET Alain LE GAL




