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EXTRAIT D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 12 juin 2023

Nombre de membres L'an 2023, le 12 juin 4 20h30, le Conseil Municipal de a2 Commune de Notre Dame
Qui ont de Riez s'est réuni 2 la salle du conseil municipal a la Mairic, lieu ordinaire de ses
Afférents Présents | pris part séances, sous la présidence de Monsieur Hervé BESSONNET, Maire, en session
au vote ordinaire. Les convocations individuelles, lordre du jour ont été transmis par écrit
19 12 s (T cnns:_:illm municipﬂux_lt_'. fi jui_n_ 1_&2 3. La convocation et I'ordre du jour ont été
affichés 4 la porte de la Mairie le 6 juin 2023.

Vote Présents : M. BESSONNET Hervé, Maire, MMES : BESSONNET Séverine,
Pour - 15 BOUTE’I‘Nadége, GARREAU Sabrina, NERAUDEAU Delphine, SAINTURAT-
NIEL Corinne, MM. CROCHET Jean, GLACIAL Yves, LE GAL Alain, POTIER
Contre : 0 Jocelyn, THUE Alain, VITALIEN Anthony.
Abstention : 0

Excusé(s) : MMES DILLET Sabrina, NIMESKERN Laurence, REMAUD

Acte rendu exécutoire aprés dépdt Natacha, SIONNEAU Dominique (c_:lon‘ne pguvoir a H?rvé E?ESSIONNET),
e b e ST THIBAUD Stéphanie (donne pouvoir a Corinne SAINTURAT-NIEL), MM.
ROl BRUN Jéréme, MIGNE Hervé (donne pouvoir a Jocelyn POTIER),

Le : 19/06/2023
Et publication ou notification le :

19/06/2023 A été nommé secrétaire : M. Alain LE GAL

2023_06_05 — Salle polvvalente : marché travaux lot n® 11 Avenant n® 1

Le Conseil Municipal en date du 25 janvier 2021 a approuvé ["avant-projet définitif pour la restructuration, la
rénovation énergétique et extension de [a salle polyvalente Constant Guyon et a arrété le colit prévisionnel des
travaux au stade APD a | 164 365,00 € HT incluant les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) n°]
"Menuiseries teinte RAL hors standard" et n°2 "Contrble d’acces”.

Vu le code des marchés publics,
Vu les marchés conclus avec les entreprises attributaires en application de la délibération du conseil municipal n®
2021_05_05 en date du 17 mai 2021,

Monsicur le Maire signale que dans le cadre de ces travaux de rénovation énergétique, de restructuration et
d'extension de la saile polyvalente Constant Guyon le Tot n® 11 doit faire I'objet d'un premier avenant.

Lot n° 11 Ravalements et peinture : Avenant n® 1 : plus-value d'un montant de 7 289,72 € HT qui a pour objet des
travaux complémentaires de peinture sur les tirants métalliques de la charpente et sur la partie bois visible de la
charpente.

Attributaire : Société EVPR

Marché initial : 20210111 - montant : 29 193,10 € HT

Avenant n° 1 — objet de la présente délibération : plus-value de 7 289,72 € HT

Nouveau montant du marché :36 482,82 € HT

Le Conseil municipal, aprés en avoir délibéré 4 I'unanimité,

Accepte 'avenant suivant :

Lot n° 11 Ravalements et peinture : Avenant n® 1 : plus-value d'un montant de 7 289,72 € HT qui a pour objct des
travaux complémentaires de peinture sur les tirants métalliques de la charpente et sur la partie bois visible de la
charpente.

Attributaire : Sociét¢ EVPR

Marché initial : 20210111 - montant ; 29 193,10 € HT

Avenant n® 1 — objet de la présente délibération : plus-value de 7 289,72 € HT

Nouveau montant du marché :36 482,82 €EHT

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. -
Au registre suivent les signatures '
Pour copie conforme :
En mairie, le 19/06/2023
Le Maire, |f:;
Hervé BESSONNET

Le Secrélaire de séance,
Alain LE GAL




