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EXTRAIT D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 12 juin 2023

Nombre de membres L'an 2023, le 12 juin 4 20130, le Conseil Municipal de la Commune de Notre Dame
Qui ont de Riez s'est réuni 4 la salle du conseil municipal 4 la Mairie, lieu ordinaire de ses
Aftérents | Présents | pris part séances, sous la présidence de Monsieur Hervé BESSONNET, Maire, en session
au vote ordinaire. Les convocations individuelles, l'ordre du Jour ont été transmis par écrit
19 12 15 aux conseillers municipaux le 6 juin 2023. La convocation et I'ordre du jour ont été
affichés 4 la porte de la Mairie le 6 juin 2023.

Vote Présents : M. BESSONNET Hervé, Maire, MMES : BESSONNET Séverine,

Pour - 1S BOUTET Nadége, GARREAU Sabrina, NERAUDEAU Delphine, SAINTURAT-
) NIEL Corinne, MM. CROCHET Jean, GLACIAL Yves, LE GAL Alain, POTIER

Contre : 0 Jocelyn, THUE Alain, VITALIEN Anthony. :

Abstention : 0

Excuséis) : MMES DILLET Sabrina, MNIMESKERN Laurence, REMAUD
Acte rendu exécutoire aprés dépot Matacha, SIDI*:JNEF'EU Dominigque {-_:ior_:n:: pI?Ll‘nI'ﬂiT i Hervé BESSONNET),
en Sous-Préfecture des Sables THIBAUD Stéphanie (donne pouvoir & Corinne SATNTURAT-NIEL), MM
d'Olonne BRUN Jérome, MIGNE Hervé (donnie pouvoir & Jocelyn POTIER).
Le: 19/06/2023
Et publication ou notification le :
19/06/2023 A été nommé secrétaire : M. Alain LE GAL

2023_06_06 ~ Salle poivvaiente : marché fravauy lot n° 12 Avenant n° 5

Le Conseil Municipal en date du 25 janvier 2021 a approuvé I"avant-projet défimitif pour la restructuration, la
rénovation énergétique et ’extension de la salle polyvalente Constant Guyon et a arété le coiit prévisionnel des
travaux au stade APD 4 1 164 365,00 € HT incluant les prestations supplémentaires éventuelies (PSE) n°l
"Menuiseries teinte RAL hors standard" et n°2 "Contrle d’accés".

Vu le code des marchés publics,
Vu les marchés conclus avec les entreprises attributaires en application de la délibération du conseil municipal n®
2021_05_05 en date du 17 mai 2021,

Monsicur le Maire signale que dans le cadre de ces travaux de rénovation énergétique, de restructuration ct
d'extension de la salle polyvalente Constant Guyon le lot n® 12 doit faire I'objet d'un cinquiéme avenant.

Lot n° 12 Electricité : Avenant n°® 5 : plus-value d'un montant de 313,77 € HT qui a pour objet I'alimentation du
volet roulant au niveau de ['escalier accés scéne.

Attributaire : Société SNGE OUEST

Marché initial : 20210112 - montant : 97 041,47 € HT

Avenant n° | — Délibération n® 2022_12 04 du 19/12/2022 : plus-value de 280,84 € HT
Nouveau montant du marché : 97 322,31 € HT

Avenant n°® 2 — Délibération n® 2022_12 05 du 19/12/2022 : plus-value de 1 889,32 € HT
Nouveau montant du marché : 99 211,63 € HT

Avenant n° 3 — Délibération n® 2023 _01_03 du 23/01/2023 : plus-value de 743,74 € HT
Nouvean montant du marché : 99 955,37 €HY

Avenant n® 4 — délibération n® 2023_03_04 du 06/03/2023 : plus-value de 3 420,60 € HT
Nouvean montant du marché : 103 375,97 €T

Avenant n® 5 — objet de la présente délibération : plus-value de 313,77 € HT

Nouveau montant du marché : 103 689,74 € HT

Le Conseil municipal, aprés en avoir délibéré a l'unanimité,

Accepte l'avenant suivant ;

Lot n° 12 Flectricité : Avenant n° 5 : plus-value d'un montant de 313,77 € HT qui a pour objet F'alimentation du
volet roulant au niveau de I'escalier accés scéne.

Attributaire : Société SNGE OUEST

Marché initial : 20210112 - montant : 97 041,47 € HT

Avenant n°® 1 — Délibération n® 2022_12 04 du 19/12/2022 - plus-value de 280,84 € HT

Nouveau montant du marché : 97 322,31 €HT




Avenant n° 2 — Délibération n° 2022_12_05 du 19/12/2022 : plus-value de 1 889,32 € HT
Nouvean montant du marché : 99 211,63 € HT

Avenant n° 3 — Délibération n® 2023 01 03 du 23/01/2023 : plus-value de 743,74 € HT
Nouveau montant du marché : 99 95537 € HT

Avenant n° 4 — délibération n° 2023_03_04 du 06/03/2023 : plus-value de 3 420,60 € HT
Nouveau montant du marché : 103 375,97 € HT

Avenant n® 5 — objet de la présente délibération : plus-value de 313,77 € HT

Nowveau montant du marché ; 103 689,74 € HT

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.

Au registre suivent les signatores

Pour copie conforme :

En mairie, le 19/06/2023

Le Maire, Le Secrétaire de séance,
Hervé BESSONNET Alain LE GA
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