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Commune de Notre Dame de Riez ID : 085-218501898-20230911-2023_09_03-DE

EXTRAIT D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 11 septembre 2023

Nombre de membres L'an 2023, le 11 septembre 4 20h30, le Conseil Municipal de la Commune de Notre

1 Qui ont Dame de Riez s'est réuni a la salle du conseil municipal 4 la Mairie, lieu ordinaire
Afférents | Présents | pris part de ses séances, sous la présidence de Monsieur Hervé BESSONNET, Maire, en
au vote session ordinaire. Les convocations individuelles, 'ordre du jour ont été transmis
19 T 14 par'écrit aux conseillers municipaux Ie 6 septembre 2023. La convocation et Pordre
| ] du jour ont €16 affichés 4 la porte de la Maitie le 6 septembre 2023,

Vote ] Présents : M. BESSONNET Hervé, Maire, MMES : BESSONNET Séverine,
. GARREAU  Sabrina, NERAUDEAU Delphine, SAINTURAT Corinne,

SIONNEAU Dominique, THIBAUD Stéphanie MM. CROCHET Jean,

Cortre ; € LE GAL Alain, POTIER Jocelyn, THUE Alain

_Abslention - 0

Por ¢ 14

Excusé(s) : MMES BOUTET Nadége (donne pouveir 2 Corinne SAINTURAT),
) ) o DILLET Sabrina, GLACIAL Yves (donne pouvoir 3 Hervé BESSONNET),
Acte rendu exécutoire aprés dépot NIMESKERN Laurence, REMAUD Natacha, MM. BRUN Jérdme, MIGNE Hervé

en Sous-Préfecture des Sables (donne pouvoir 4 Jocelyn POTIER), VITALIEN Anthony.
d'Clonne

Le: 15/09/2023
Et publication ou notification le :

1651932028 A ¢été nominé secrétaire ; M. Jocelyn POTIER

2023 09 03 - Salle polyvalente : marché travany Iot n® § Avenant n® 3

Le Conseil Municipal en date du 25 janvier 2021 a approuvé 'avant-projet définitif pour la restructuration, la
rénovation énergétique et Pextension de la salle polyvalente Constant Guyon et a arrété le colit prévisionnel des
travaux au stade APD & 1 164 365,00 € HT incluant les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) n°!
"Menuiseries teinte RAL hors standard” et n°2 "Contrdle d’acces”.

Vu le code des marchés publics,
Vu les marchés conclus avec les entreprises attributaires en application de la délibération du conseil municipal n®
2021_05_05 en date du 17 mai 2021,

Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 2023_06_08 du 12 juin 2023 acceptant le devis de l'entreprise
GARANDEAU pour la relance du Iot n° 5.

Monsieur le Maire signale que dans le cadre de ces travaux de rénovation énergétique, de restructuration et
d'extension de la salle polyvalente Constant Guyon le lot n® 5 doit faire I'objet d'un troisiéme avenant.

Lot n° 5 Couvertures tuiles et étanchéité : Avenant n° 3 plus-value d'un montant de 8 132,85 € HT qui a pour
objet I'installation d'une solution de désenfumage.

Attributaire : Société GARANDEAU

Marché initial ; 202303 - montant : 19 93438€ HT

Avenant n° | —délibération n® 2023_09 01 : plus-value de 1 456,54 € HT

Nouveau montant du marché : 21 390,92 €EHT

Avenant n° 2 — délibération 2023_09_02: plus-value de 8 132,85 € HT

Nouveau montant du marché : 29 523,77 € HT

Avenant n® 2 — objet de la présente délibération - plus-value de 8 132,85 € HT

Nouveau montant du marché : 37 656,62 €HT

Le Conseil municipal, aprés en avoir délibéré 3 Punanimité,

Accepte l'avenant suivant :

Lot n® 5 Couvertures tniles et étanchéité : Avenant n® 3 - plus-value d'un montant de 8 132,85 € HT qui a pour
objet l'installation d'une solution de désenfumage,

Attributaire : Société GARANDEAU

Marché initial : 202303 - montant : 19 934,38€ HT

Avenant n® 1 — délibération n® 2023_09_01 : plus-value de 1 456,54 € HT

Nouveau montant du marché : 21 390,92 € HT




Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Recu en préfecture le 15/09/2023

puicle 15 SEP, 2073

Avenant n° 2 — délibération 2023 _09_02 : plus-value de 8 132,85 € HT ID : 085-218501898-20230911-2023_09_03-DE

Nouveau montant du marché : 29 523,77 € HT
Avenant n°3 — objet de la présente délibération : plus-value de 8 132,85 € HT
Nouveau montant du marché : 37 656,62 €EHT

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :
En mairie, le 15/09/2023
Le Maire, P
Hervé BESSONNET LT

Le Secrétaire de séance,
Jocelyn POTIER




