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Commune de Notre Dame de Riez ID : 085-218501898-20230911-2023_09_05-DE

EXTRAIT D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 11 septembre 2023

Nombre de membres L'an 2023, le 11 septembre a 20h30, le Conseil Municipal de [a Commune de Notre
Qui ont Dame de Riez s'est réuni a la salle du conseil municipal & la Mairie, lieu ordinaire
| Afférents Présents | pris part de ses séances, sous la présidence de Monsieur Hervé BESSONNET, Maire, ¢n
' | au vote session ordinaire. Les convocations individuelles, l'ordre du jour ont été transmis
r 19 . 14 par écrit aux conseillers municipaux le 6 septembre 2023. La convocation et l'ordre
du jour ont ét¢ affichés a la porte de la Mairie Ie 6 septembre 2023,
: Vote Présents : M. BESSONNET Hervé, Maire, MMES : BESSONNET Séverine,
r—— GARREAU  Sabrina, NERAUDEAU Delphine, SAINTURAT Corinne,
) SIONNEAU  Dominique, THIBAUD Stéphanie MM. CROCHET Jean,
Contre : 0 LE GAL Alain, POTIER Jocelyn, THUE Alain.
Abstention:0
Excusé(s) : MMES BOUTET Nadgge (donne pouvoir a Corinne SAINTURAT),
DILLET Sabrina, GLACIAL Yves {donne pouvoir & Hervé BESSONN ET),
Acte rendu exécutoire aprés dépst NIMESKERN Laurence, REMAUD Natacha, MM. BRUN Jérdime, MIGNE Herve
ers ?ous-Préfecture des Sables {donne pouvoir & Jocelyn POTIER), VITALIEN Anthony.
d'Olonne

Le : 15/09/2023
Et publication ou notification le -

2
15/09/2023 A été nommé secrétaire : M, Jocelyn POTIER

2023_09_05 — Salle polvvalente : marcks travaiix lot n° 4 Avenant n® 4

Le Conseil Municipal en date du 25 janvier 2021 a approuvé Pavant-projet définitif pour la restructuration, la
renovation énergétique et I'extension de la salle polyvalente Constant Guyon et a arrété le coiit prévisionnel des
travaux au stade APD 4 1 164 365,00 € HT incluant les prestations supplémentaires éventuelles {(PSE) n°1
"Menuiseries teinte RAL hors standard" et n®2 "Contréle d’accés™.

Vu le code des marchés publics,

Vu les marchés conclus avec les entreprises attributaires en application de la délibération du conseil municipal n°
2021_05_05 en date du 17 mai 2021,

Monsieur le Maire signale que dans le cadre de ces travaux de rénovation ¢énergétique, de restructuration et
d'extension de la salle polyvalente Constant Guyon le lot n° 4 doit faire I'objet d'un quatricme avenant.

Lot n® 4 Charpente : Avenant n°4 - plus-value d'un montant de 13 942,42 € HT qui a pour objet laugmentation des
colits des matériaux.

Attributaire : Société POTEREAU NEAU

Marché initial : 20210104 - montant : 140 273,00 € HT

Avenant n°® [ - délibération n°2022_07_01 du 25/07/2022 : plus-value de 10 274,00 € HT
Nouveau montant du marché : 150 547,00 EHT

Avenant n° 2 — délibération n° 2022_10_01 du 17/10/2022 : moins-value de 2 397,00 EHT
Nouveau montant du marché : 148 150,00 € HT

Avenant n° 3 — délibération 2023_06_01 du 12/06/2023 : plus-value de 1 780,006 EHT
Nouveau montant du marché : 149 930,00 €EHT

Avenant n° 4 - objet de la présente délibération - plus-value de 13 942,42 € HT

Nouveau montant du marché : 163 872,42 €EHT

Le Conseil municipal, apres en avoir délibéré a l'unanimité,

Accepte I'avenant suivant ;

Lot n°® 4 Charpente : Avenant n° 4 - plus-value d'un montant de 13 942,42 € HT qui a pour objet I'augmentation des
colits des matériaux.

Attributaire : Société POTEREAU NEAU

Marché initial : 20210104 - montant : 140 273,00 €EHT

Avenant n° 1 — délibération n°2022_07_01 du 25/07/2022 : plus-value de 10 274,00 € HT

Nouveau montant du marché : 150 54700 € HT

Avenant n° 2 - délibération n° 2022_10_01 du 17/10/2022 : moins-value de 2 397,00 €HT

Nouveau montant du marché : 148 150,00 € HT




Avenant n° 3 — délibération 2023_06_01 du 12/06/2023 : plus-value de 1 780,00 €HT
Nouveau montant du marché : 149 930,00 € HT

Avenant n° 4 — objet de la présente délibération : plus-value de 1394242 € HT
Nouveau montant du marché : 163 872,42 € HT

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.

Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :

En mairie, le 15/09/2023

Le Maire, Le Secrétaire de s€ance,
Hervé BESSONNET //’/ Jocelyn POTIER
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