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Commune de Notre Dame de Riez ID : 085-218501898-20231023-2023_10_04-DE
JELIBERATION DU CONSELL MUNICIPAL
Séance du 23 octabre 24123
Nombre de membres L'an 2023, le 23 actobre 4 20h30, le Conseil Municipal de la Commune de Notre
Qui ont Dame de Riez s'est réuni 4 [a salle du conseil municipal 4 1a Mairie, lieu ordinaire
Afférents Présents | pris part de ses séances, sous la présidence de Monsieur Hervé BESSONNET, Maire, en
au vote session ordinaire. Les convocations individuelles, I'ordre du jour ont été transmis
19 13 is par écrit aux conseillers municipaux le 18 octobre 2023. La convocation et ['ordre
du jour ont ét¢ affichés 2 la porte de [a Mairie le 18 octobre 2023.
Vote | Présents : M. BESSONNET Hervé, Maire, MMES : BESSONNET Séverine,
Pour: 15 BOUTET WNadége, SAINTURAT-NIEL Corinne, SIONNEAU Dominique,
’ THIBAUD Stéphanie MM. CRDCHET Jean, GLACIAL Yves, LE GAL Alzin,
Contre : 0 MIGNE Hervé, POTIER Jocelyn, THUE Alain, VITALIEN Anthony,
Abstention : 0

Excusé(s) : MMES DILLET Sabrina, GARREAU Sabrina {(donne pouvoir &

Acte rendu exécutoire aprés dép6t MIGNE Hervé), NERAUDEAU Delphine (donne pouvoir & LE GAL Alain),
en Sous-Préfecture des Sables NIMESKERN Laurence, REMAUD Natacha, MM. BRUN Jéréme.
d'Olonne

Le : 26/10/2023

Et publication ou notification le : A &été nommeée secrétaire : Mme Corinne SAINTURAT-NIEL
26/10/2023

2023_10_04 — Salle polvvalente : marchs trava

xioin® 4 Avennnt o 5

Le Conseil Municipal en date du 25 janvier 2021 a approuvé I'avant-projet définitif pour la restructuration, la
rénovation énergétique et I’extension de la salle polyvalente Constant Guyon et a arrété le cofit prévisionnel des
travaux au stade APD a 1 164 365,00 € HT incluant les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) n°i
"Menuiseries teinte RAL hors standard” et n°2 "Contréle d’accés”

Vu le code des marchés publics,

Vu [es marchés conclus avec les entreprises attributaires en application de la délibération du consei] municipal n®
2021_05_05 en date du 17 mai 2021,

Monsieur le Maire signale que dans le cadre de ces travaux de rénovation énergétique, de restructuration et
d'extension de la salle polyvalente Constant Guyon le lot n° 4 doit faire l'objet d'un cinquigme avenant.

Lot n° 4 Charpente : Avenant n° 5 : moins-value d'un montant de 2 475,31 € HT qui & pour objet les travaux de

reprise de chevétre de chéssis de désenfumage et la facturation de travaux de couverture pris ¢n charge par 'entreprise
GARANDEAU.

Attributaire : Société POTEREAU NEAU

Marché initial : 20210104 - montant ; 140 273,00 € HT

Avenant n° 1 — délibération n® 2022_07_01 du 25/07/2022 - plus-value de 10 274,00 € HT
Nouveau montant du marché ; 150 547,00 € HT

Avenant n° 2 — délibération n° 2022_10_01 du 17/10/2022 : moins-value de 2 397,00 € HT
Nouvean montant du marché : 148 156,00 € HT

Avenant n® 3 — délibération n° 2023_06 01 du 12/06/2023 - plus-value de 1 780,00 € HT
Nouveau montant du marché : 149 930,00 € HT

Avenant n° 4 — délibération n® 2023 09 _05 du 11/09/2023 : plus-value de 13 942,42 € HT
Nouveau montant du marché : 163 872,42 €HT

Avenant n® 5 — objet de la présente délibération : moins-value de 2 47531 €HT

Nouveau montant du marché : 161 397,11 €HT

Le Conseil municipal, aprés en avoir délibéré i l'unanimité,
Accepte l'avenant suivant :
Lot n° 4 Charoente : Avenant n° 5 : moins-value d'un montant de 2 475,31 € HT qui a pour objet les travaux de

reprise de chevétre de chassis de désenfumage et la facturation de travaux de couverture pris en charge par Pentreprise
GARANDEAU,

Attributaire : Société POTEREAU NEAU
Marché initial : 20210104 - montant : 140 273,00 € HT
Avenant n® 1 — délibération n® 2022_07 01 du 25/07/2022 : plus-value de 10 274,00 € HT
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Nouveau montant du marché ;: 150 547,00 € HT

Avenant n°® 2 — délibération n® 2022_10_01 du 17/10/2022 : moins-value de 2 397,00 € HT
Nouveau montant du marché : 148 150,00 € HT

Avenant n° 3 — délibération n° 2023_06_01 du 12/06/2023 : plus-value de 1 780,00 € HT
Nouveau montant du marché : 149 930,00 € HT

Avenant n° 4 — délibération n° 2023 09 05 du 11/09/2023 : plus-value de 13 942,42 € HT
Nouveau montant du marché : 163 872,42 € HT

Avenant n° 5 — objet de la présente délibération : moins-value de 2 475,31 € HT

Nouveau montant du marché : 161 397,11 €HT

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits,
Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :

En mairie, le 26/10/2023

Le Maire, La Secrétaire de séance,
Hervé BESSONNET Corinne SAINTURAT-NIEL




