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Nombre de membres L'an 2023, le 23 octobre & 20h30, le Conseil Municipal de la Commune de Notre
Qui ont Dame de Riez s'est réuni 4 la salle du conseil municipal 4 la Mairie, lieu ordinaire
Afférents Présents | pris part de ses séances, sous la présidence de Monsieur Hervé BESSONNET, Maire, ¢n
au vote session ordinaire. Les convecations individuelles, l'ordre du jour ont été transmis
1 13 15 par écrit aux conseillers municipaux le 18 octobre 2023. La convocation et T'ordre
du jour ont ét¢ affichés & la porte de la Mairie le 18 octobre 2023.

Vote Présents : M. BESSONNET Hervé, Maire, MMES : BESSONNET Séverine,
Pour - 15 BOUTET Nadége, SAINTURAT-NIEL Corinne, SIONNEAU Dominique,
’ THIBAUD Stéphanie MM. CROCHET Jean, GLACIAL Yves, LE GAL Alain,

Contre: 0 MIGNE Hervé, POTIER Jocelyn, THUE Alain, VITALIEN Anthony.
Abstention : 0

) o Excusi(s) ;: MMES DILLET Sabrina, GARREAU Sabrina (donne pouveir 4
Acte rendu exécutoire aprés dépdt MIGNE Hervé), NERAUDEAU Delphine (donne pouvoir 3 LE GAL Alain),
en Sous-Préfecture des Sables NIMESKERN Laurence, REMAUD Natacha, MM. BRUN Jérome.
d'Olonne

Le:26/10/2023
Et publication ou notification le :

A été nommeée secrétaire : Mme Corinne SAINTURAT-NIEL
26/10/2023

2023_10. 05— Salle polvvalente : mazehé travaus Inf n® & Avanant 0 3

Le Conseil Municipal en date du 25 janvier 2021 a approuvé ’avant-projet définitif pour la restructuration, la
rénovation énergétique et 'extension de la salle polyvalente Constant Guyon et a arrété le coiit prévisionnel des
travaux au stade APD a I 164 365,00 € HT incluant les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) n°1
"Menuiseries teinte RAL hors standard” et n°2 "Contrdle d’acees”,

Vu le code des marchés publics,

Vu les marchés conclus avec les entreprises attributaires en application de la délibération du conseil municipal n®
2021_05_05 en date du 17 mai 2021,

Monsieur le Maire signale que dans le cadre de ces travaux de rénovation énergétique, de restructuration et
d'extension de la salle polyvalente Constant Guyon le lot n° 6 doit faire I'objet d'un troisiéme avenant.

Lot n° 6 Menuiseries extérieures Aluminium : Avenant n® 3 : plus-value d'un montant de 768,00 € HT qui a pour
objet la fourniture de la pose de stores intérieurs d'occultation totale sur la porte d'accés quai de scéne et une moins-
value d'un montant de 601,00 € HT qui a pour objet des travaux en moins sur les grilles de ventilation en aluminium
soit une plus-value globale de 167,00 € HT.

Attributaire : Société SERRURERIE LUCONNAISE

Marché initial : 20210106 - montant : 83 801,00 € HT

Avenant n° | — délibération n® 2022 10 02 du 17/10/202 : plus-value de 7 016,00 € HT

Nouveau montant du marché : 90 817,00 € HT

Avenant n° 2 — délibération n® 2023_06_02 du 12/06/2023 : plus-value de 1 371 N0 EHT

Nouveaun montant du marché : 92 188,00 € HT .

Avenant n® 3 — objet de la présente délibération : plus-value de 167,00 € HT

Nouveau montant du marché : 92 355,00 € HT

Le Conseil municipal, aprés en avoir délibéré a l'unanimité,

Accepte l'avenant suivant :

Lot n° 6 Menuiseries extérieures Aluminium : Avenant n® 3 ; plus-value d'un montant de 768,00 € HT qui a pour
objet la fourniture de la pose de stores intérieurs d'occultation totale sur la porte d'accés quai de scéne et une moins-

value d'un montant de 601,00 € HT qui a pour objet des travaux en moins sur les grilles de ventilation en aluminium
soit une plus-value globale de 167,00 € HT.

Attributaire : Société SERRURERIE LUCONNAISE

Marché initial : 20210106 - montant : 83 801,00 € HT

Avenant n® I — délibération n° 2022_10_02 du 17/10/202 : plus-value de 7 01 6,00 EHT
Nouveau montant du marché ;: 90 817,00 € HT
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Avenant n° 2 — délibération n® 2023_06_02 du 12/06/2023 : plus-value de 1 371,00 € HT
Nouveau montant du marché : 92 188,00 € HT

Avenant n° 3 — objet de la présente délibération : plus-value de 167,00 € HT

Nouveau montant du marché : 92 355,00 € HT

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :

En mairie, le 26/10/2023

Le Maire, La Secrétaire de séance,
Hervé BESSONNET Corinne SAINTURAT-NIEL




