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Nombre de membres L'an 2023, le 23 octobre & 20h30, le Conseil Municipal de la Commune de Notre
Qui ont Dame de Riez s'est réuni a la salle du conseil municipal  la Mairie, lieu ordinaire
Afférents Présents | pris part de ses séances, sous la présidence de Monsieur Hervé BESSONNET, Maire, en
au vote session ordinaire. Les convocations individuelles, l'ordre du jour ont été transmis
19 i 15 par cerit aux conseillers municipaux le 18 octobre 2023. La convocation et l'ordre
du jour ont été affichés 4 la porte de la Mairie le 18 octobre 2023.
Vote | Présents : M. BESSONNET Mervé, Maire, MMES : BESSONNET Séverine,
Pour - 15 BOUTET Nadége, SAINTURAT-NIEL Corinng, SIONNEAU Dominique,
' TH]BF\:LED Stéphanie MM, ERDCHET Jean, GLACIAL Ywves, LE GAL Aldain,
Contre: 0 MIGNE Hervé, POTIER Jocelyn, THUE Alain, VITALIEN Anthony,
Abstention : 0
o Excusé(s) : MMES DILLET Szbrina, GARREAU Sabrina {donnz pouvoir 3
Acte rendu exécutoire aprés dépst MIGNE Hervé), NERAUDEAU Delphine (donne pouvoir & LE GAL Alain),
en Sous-Préfecture des Sables NIMESKERN. Laurence, REMAUD Natacha, MM. BRUN Jéréme.
d'Olonne

Le : 26/10/2023
Et publication ou notification Ie :

A &té nommée secrétaire : Mme Corinne SAINTURAT-NIEL
26/10/2023

2023 10 .08 — Salle nolvealenis -

marché travanx ot n® 12 Avenant n® &

Le Conseil Municipal en date du 25 janvier 2021 a approuve I’avant-projet définitif pour la restructuration, Ia
rénovation énergétique et 1’extension de la salle polyvalente Constant Guyon et a arrété le coiit prévisionnel des
travaux au stade APD & 1 164 365,00 € HT incluant les prestations supplémentaires ¢ventuelles (PSE) n°1
"Menuiseries teinte RAL hors standard” et n°2 "Contréle d’accés”.

Vu le code des marchés publics,

Vu les marchés conclus avec les entreprises attributaires en application de la délibération du conseil municipal n°
2021_05_05 en date du 17 mai 2021,

Monsieur le Maire signale que dans le cadre de ces travaux de rénovation énergétique, de restructuration et
d'extension de la salle polyvalente Constant Guyon le lot n°® 12 doit faire 'objet d'un sixiéme avenant.

Lot n° 12 Electricité : Avenant n° 6 : plus-value d'un montant de 943,54 € HT qui a pour objet la pose de prises
complémentaires au bar,

Attributaire : Société SNGE QUEST

Marché initial : 20210112 - montant : 97 041,47 € HT

Avenant n°® 1 — Délibération n® 2022_12_04 du 19/12/2022 : plus-value de 280,84 € HT
Nouveau montant du marché : 97 322,31 €HT

Avenant n° 2 — Délibération n°® 2022_12_05 du 19/12/2022 : plus-value de 1 889,32 € HT
Nouveau montant du marché : 99 211,63 €HT

Avenant n°® 3 — Délibération n°® 2023_01_03 du 23/01/2023 : plus-value de 743,74 € HT
Nouveau montant du marché : 99 95537 € HT

Avenant n® 4 — délibération n°® 2023 03_04 du 06/03/2023 : plus-value de 3 420,60 € HT
Nouveau montant du marché : 103 375,97 € HT

Avenant n° 5 — délibération n® 2023_06_06 du 12/06/2023 plus-value de 313,77 € HT
Nouveau montant du marché : 103 689,74 € HT

Avenant n® 6 — objet de la présente délibération plus-value de 943,54 € HT

Nouveau montant du marché : 104 63328 €HT

Le Conseil municipal, aprés en avoir délibéré a l'unanimits,

Accepte J'avenant suivant ;

Lot n® 12 Electricité : Avenant n® 6 : plus-value d'un montant de 943,54 € HT qui a pour objet la pose de priscs
complémentaires au bar.

Attributaire : Société SNGE OUEST

Marche initial : 20210112 - montant : 97 041,47 EHT

Avenant n° 1 — Délibération n° 2022_12_04 du 19/12/2022 : plus-value de 280,84 € HT

Nouveau montant du marché : 97 32231 €HT
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Avenant n° 2 — Délibération n® 2022_12_05 du 19/12/2022 : plus-value de 1 889,32 € HT
Nouvean montant du marché : 99 211,63 € HT

Avenant n° 3 — Délibération n°® 2023_01_03 du 23/01/2023 : plus-value de 743,74 € HT
Nouveau montant du marché : 99 955,37 € HT

Avenant n° 4 — délibération n° 2023_03_04 du 06/03/2023 : plus-value de 3 420,60 € HT
Nouveau montant du marché : 103 375,97 €HT

Avenant n° 5 — délibération n° 2023_06_06 du 12/06/2023 : plus-value de 313,77 € HT
Nouveau montant dn marché : 103 689,74 € HT

Avenant n® 6 — objet de la présente délibération : plus-value de 943,54 € HT

Nouvean montant du marché : 104 633,28 €HT

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.

Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :

En mairie, le 26/10/2023

Le Maire, La Secrétaire de séance,
Hervé BESSONNET Corinne SAINTURAT-NIEL




