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D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAY,
Séance du 23 octobre 2023

| Nombre de membres = 1 L'an 2023, le 23 octobre & 20h30, le Conseil Municipal de la Commune de Notre
Cui ont Dame de Riez s'est réuni & la salle du conseil municipal & la Mairie, lien ordinaire
Afférents Présents | pris part de ses séances, sous la présidence de Monsieur Herve BESSONNET, Maire, en
au vole session ordinaire. Les convocations individuelles, 'ordre du jour ont été transmis
19 13 5 par_écrit aux conseillers municipaux le 18 ogtobre 2023, La convocation et ['ordre
du jour ont été affichés a la porte de la Mairie le 18 octobre 2023

Vote Présents : M. BESSONNET Hervé, Maire, MMES : BESSONNET Séverine,
Pour - 15 BOUTET Nadége, SAINTURAT-NIEL Corinne, SIONNEAU Dominique,
’ THIBAUD Stéphanie MM. CROCHET Jean, GLACIAL Yves, LE GAL Alain,

Contre : 0 MIGNE Hervé, POTIER Jocelyn, THUE Alain, VITALIEN Anthony.
Abstention ; 0

) Excusé(s) : MMES DILLET Sabrina, GARREAU Sabrina {donne pouvoir &
Acte rendn exécutoire aprés dépdt M[G]‘dé Herve), NERAUDEAU Deiphine (donne pouvoir 4 LE GAL Alain),

en Sous-Préfecture des Sables NIMESKERN Laurence, REMAUD Natacha, MM. BRUN Jérdme.
d'Olonne

Le : 26/10/2023
Et publication ou notification le ;

A £té nommée secrétaire : Mme Corinne SAINTURAT-NIEL
26/10/2023

2023_10 09 — Salle polvvialepic : mavehé travany Int n® 15 Avenant n® 2

Le Conseil Municipal en date du 25 janvier 2021 a approuvé I’avant-projet définitif pour la restructuration, la
rénovation énergétique et ’extension de la salle polyvalente Constant Guyon et a arrété le cofit prévisionnel des
travaux au stade APD & 1 164 365,00 € HT incluant les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) n°l
"Menuiseries teinte RAL hors standard" et n°2 "Contréle d’acces”

Vu le code des marchés publics,

Vu les marchés conclus avec les entreprises attributaires en application de la délibération du conseil municipal n®
2021_035_05 en date du 17 mai 2021,

Monsieur le Maire signale que dans le cadre de ces travaux de rénovation énergétique, de restructuration et
d'extension de la salle polyvalente Constant Guyon le lot n° 15 doit faire Fobjet d'un deuxiéme avenant.

Lot n° 15 VRD — Aménagements extérieurs ; Avenant n° 2 - plus-value d'un montant de 1 700,82 € HT qui a pour
objet des travaux de repositionnement et de raccordement du séparateur avec fourniture et mise la cote d'un tampon
fonte et la fourniture et pose d'un drain enrobé de gravier sur I'extension

Attributaire : Société CTCV TP

Marché initial : 20210115 - montant : 80 380,20€ HT

Avenant n® 1 — Délibération n® 202 1_07_01 du 26/07/2021 : plus-value de 23 632,91 € HT

Nouveau montant du marché : 104 013,11 € BT

Avenant n® 2 — objet de la présente délibération - plus-value de 1 700,82 € HT

Nouvean montant du marché : 105 713,93 EHT

Le Conseil municipal, aprés en avoir délibéré & 'unanimite,

Accepte I'avenant suivant :

Lot n° 15 VRD — Aménagements extérieurs : Avenant n° 2 : plus-value d'un montant de 1 700,82 € HT qui a pour
objet des travaux de repositionnement et de raccordement du separateur avec fourniture et mise la céte d'un tampon
fonte et la fourniture et pose d'un drain enrobé de gravier sur ['extension

Attributaire : Société CTCV TP

Marché initial : 20210115 - montant : 80 380,20 € HT

Avenant n° | — Délibération n® 2021 07 01 du 26/07/2021 : plus-value de 23 632,91 €HT

Nouveau montant du marché : 104 013,11 €HT
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Avenant n° 2 — objet de la présente délibération : plus-value de 1 700,82 € HT
Nouveau montant du marché : 105 713,93 €HT

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :

En mairie, le 26/10/2023

Le Maire, La Secrétaire de séance,
Hervé BESSONNET Corinne SAINTURAT-NIEL




