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Commune de Notre Dame de Riez

ID : DB5-218501668-20230812-2023_06_07-DE

EXTRAIT D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 12 juin 2023

Nombre de membres L'an 2023, le 12 juin 4 20h30, le Conseil Municipal de la Commune de Notre Dame
Qui ont de Ricz s'est réuni 4 la salle du conseil municipal 2 la Mairie, lieu ordinaire de ses
Afférents Présents | pris part séances, sous la présidence de Monsieur Hervé BESSONNET, Maire, en session
au vote ordinaire. Les convocations individuelles, 'ordre du jour ont été transmis par écrit
19 12 15 aux conseillers municipaux le 6 juin 2023. La convocation et I'ordre du Jour ont été
alfichés & la porte de ia Mairie fe 6 juin 2023.

Vote Présents : M. BESSONNET Hervé, Maire, MMES : BESSONNET Séverine,
Pour - 15 BOUTET Nadége, GARRCAU Sabrina, NERAUDEAU Delphine, SAINTURAT-
’ NIEL Corinne, MM. CROCHET Jean, GLACIAL Yves, LE GAL Alain, POTIER
Contre : 0 Jocelyn, THUE Alain, VITALIEN Anthony.
Abstention : 0

Excusé(s) MMES DILLET Sabrina, WIMESKERN Laurence, REMAUD

Acte rendu exécutoire aprés dépot Matacha, SIONNEAU Dominique (donne pouvoir 4 Hervé BESSONNET),
en Sous-Préfecture des Sables THIBAUD Stéphanie {donne pouvoir & Corinne SAINTURAT-NIEL), MM.
d'Olonne BRUN Jérdme, MIGNE Hervé (donne pouveir & Jocelyn POTIER).

Le : 19/06/2023
Et publication ou notification le :

19/06/2023 A été nommé secrétaire : M. Alain LE GAL

2023_06_07 — Salle nolvvalente ; marché iravaux lot n° 13 Avenant n° 1

Le Conseil Municipal en date du 25 janvier 2021 a approuvé avant-projet définitil’ pour la restructuration, la
rénovation énergétique et Pextension de la salle polyvalente Constant Guyon et a arété le colit prévisionnel des
travaux au stade APD & 1 164 365,00 € HT incluant les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) n°l
"Menuiseries teinte RAL hors standard" et n°2 "Contrdle d’accés”.

Vu le code des marchés publics,

Vu les marchés conclus avec les entreprises attributaires en application de la délibération du conseil municipal n°
2021_05_05 en date du 17 mai 2021,

Monsieur fe Maire signale que dans le cadre de ces travaux de rénovation énergétique, de restructuration et
d'extension de la salle polyvalente Constant Guyon le lot n® 13 doit faire 'objet d'un premier avenant.

Lot n® 13 Chauffage Plombecrie Sanitaires Ventilation Equinements de cujsine : Avenant n° 1 : plus-value d'un
montant de 1 285,75 € HT qui a pour objet [a fourniture et la pose d'un conduit de cheminge.

Attributaire : Société GATEAU FRERES

Marché initial : 20210113 - montant : 200 000,00 € HT

Avenant n° 1 — objet de la présente délibération : plus-value de 1 285,75 € HT

Nouvean montant du marché :201 285,75 € T

Le Conseil municipal, aprés en avoir délibéré a I'unanimité,

Accepte l'avenant suivant :

Lot n°® 13 Chauffage Plomberies sanitaires Ventilation Equinements de cuisine : Avenant n® 1 : plus-value d'un
rrontant de 1 285,75 € HT qui a pour objet la fourniture et la pose d'un conduit de cheminée.

Attributaire : Société GATEAU FRERES

Marché initial : 20210113 - montant : 200 000,00 € HT

Avenant n® [ — objet de la présente délibération : plus-value de 1 285,75 € HT

Nouveau montant du marché ;201 285,75 € HT

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :
En mairie, le 19/06/2023
Lc Maire,

Hervé BESSONNET

Le Secrélaire de séance,
Alain LE GAL




