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EXTRAIT D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL, MUNICIPAL
Séance du 11 septembre 2023

Nembre die pembres L'an 2023, le 11 septembre 4 20h30, le Conseil Municipal de la Commune de Notre

| " Qui ant Dame de Riez s'est réuni a la salle du conseil municipal 4 la Mairie, lieu ordinaire

Adtérents Presents pris part de ses séances, sous la présidence de Monsieur Hervé BESSONNET, Maire, en

[ auvole | session ordinaire. Les convocations individuelles, l'ordre du Jour ont élé transmis

! 4 . 4 par'écrit aux consei[le:'rs municipaux le 6 sepfembre 2023. La contvocation et Pordre
L S L A du jour ont été affichés 4 la porte de la Mairie le 6 septembre 2023,

Vote l Présents : M. BESSONNET Hervé, Maire, MMES : BESSONNET Séverine,
Pour - 14 f GARREAU Sabrina, NERAUDEAU Delphine, SAINTURAT Corinne,
SIONNEAU Dominique, THIBAUD Stéphanie  MM. CROCHET Jean,

Contre : U} LE GAL Alain, POTIER Jocelyn, THUE Alain,

L’\hs:emmn 10

Excusé(s) : MMES BOUTET Nadége (donne pouvoir & Corinne SAINTURAT),
DILLET Sabrina, GLACIAL Yves (donne pouvoir a Herveé BESSON NETS,

Acte rendu exécutoire aprés dépot NIMESKERN Laurence, REMAUD Natacha, MM. BRUN Jérdne, MIGNE Heivo
en Sous-Préfecture des Sables (donne pouvoir a Jocelyn POTIER), VITALIEN Anthony.
d'Olonne

Le : 15/09/2023
Et publication ou notification le :

15602093 A été nommé secrétaire : M. Jocelyn POTIER

2023_09_01 - Salle nolvvalente : marché travanx lot n® 5 Avenant n® 1

Le Conseil Municipal en date du 25 janvier 2021 a approuvé Iavant-projet définitif pour la restructuration, la
rénovation énergétique et I’extension de la salle polyvalente Constant Guyon et a arrété le cofit prévisionne! des
fravaux au stade APD a 1 164 365,00 € HT incluant les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) n°l
"Menuiseries teinte RAL hors standard" et n°2 "Contréle d’acces”,

Vu le code des marchés publics,

Vu les marchés conclus avec les entreprises attributaires en application de la délibération du conseil municipal n°®
2021_05_05 en date du 17 mai 2021,

Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 2023 _06_08 du 12 juin 2023 acceptant le devis de 'entreprise
GARANDEAU pour la relance du lot n° 5.

Monsieur le Maire signale que dans le cadre de ces travaux de rénovation énergétique, de restructuration et
d'extension de la salle polyvalente Constant Guyon le lot n° 5 doit faire I'objet d'un premier avenant.

Lot n° 5 Couvertures tuiles et étanchéité : Avenant n° | : plus-value d'un montant de 1 456,54 € HT qui a pour
objet I'habillage en zine naturel de téte de poteau.

Attributaire : Société GARANDEAU

Marché initial : 202303 - montant : 19 934,38 € HT

Avenant n° [ — objet de la présente délibération : plus-value de 1 456,54 € HT

Nouveau montant du marché : 21 390,92 € HT

Le Conseil municipal, aprés en avoir délibéré a I'unanimité,

Accepte 'avenant suivant :

Lot n° 5 Couvertures tuiles et étanchéité : Avenant n° | - plus-value d'un montant de 1 456,54 € HT qui a pour
objet I'habillage en zinc naturel de téte de poteau.

Attributaire : Société GARANDEAU

Marché initial : 202303 - montant : 19 934,38 € HT

Avenant n° 1 — objet de la présente délibération : plus-value de | 456,54 € HT

Nouveau montant du marché : 21 390,92 € HT

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme : b ‘g‘f"ﬁf. N /

En mairie, le 15/09/2023 . | et

Le Maire, Le Secrétaire de séance,
Hervé BESSONNET Jocelyn POTIER




